CORS TR İş Programı

YAPILACAK İŞLER	2006									2007												2008		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1.0 ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE GELİŞTİRMELER																								
1.1 Literatür taraması																								
1.2 Geliştirilmiş RTK modeli oluşturulması																								
1.3 Ülke genelinde iletişim olanaklarının tesbiti																								
1.4 Sistemin tasarımı																								
1.5 Sabit istasyon yerlerinin belirlenmesi																								
1.6 Sabit istasyon verileri değerlendirme/entgrasyon araştırmaları																								
1.7 Hücresel dönüşüm tekniklerinin tesbiti																								
1.8 İstasyonun operasyonel gereksinimlerinin belirlenmesi																								
1.9 Dünyadaki mevcut sistemlerin ve uygulamaların incelenmesi																								
1.10 RTK Kullanım stratejileri ve kullanıcı profillerinin incelenmesi																								
2.0 CORS TESİSLERİNİN YAPIMI (enerji, iletişim alt yapısı vd dahil)																								
3.0 CORS DONANIMLARININ SATIN ALINMASI																								
3.1 Donanım özelliklerinin belirlenmesi																								
3.2 Donanım şartnamelerinin hazırlanması																								
3.3 Donanım İhalesinin yapılması																								
4.0 CORS AĞ / RTK YAZILIMININ SATIN ALINMASI																								
4.1 Yazılım özelliklerinin belirlenmesi																								
4.2 Yazılım şartnamelerinin hazırlanması																								
4.3 Yazılım İhalesinin yapılması																								
5.0 SABİT GPS REFERANS İSTASYONLARININ KURULMASI																								
6.0 PROJENİN İZLEME, VERİ VE ANALİZ MERKEZLERİNİN KURULMASI																								
6.1 Donanım,yazılım temini ve CORS merkez laboratuvarının kurulması																								
6.2 Sabit istasyon verilerinin Statik ve RTK amaçlı kullanımı																								
6.3 Sabit istasyon verilerinin TUSAGA ve TUTGA ile değerlendirilmesi																								
6.4 Web sitesinin kurulması																								
7.0 SABİT GPS İSTASYON VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, KOORDİNAT VE HIZLARIN BELİRLENMESİ																								
8.0 HÜCRESEL DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ																								
8.1 ED50 noktalarında GPS ölçüleri derlenmesi ve yeni ölçülerin yapımı																								
8.2 Hücresel dönüşüm parametrelerinin BOHYY'ye uygun belirlenmesi																								
9.0 GERÇEK ZAMANLI RTK DÜZELTMELERİNİN VE DÖNÜŞÜM PARAMETRELERİNİN KULLANICILARA YAYINLANMASI																								
10.0 ÇALIŞTAY DÜZENLENMESİ																								

22.06.2006